

<b>Teleantioquia</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>Código:</b> CA-101001
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 22/10/2021
		<b>Página</b> 1 de 3

<b>CÓDIGO :</b>	20	<b>NOMBRE:</b>	GESTIÓN DE PROYECTOS
<b>PROCESO :</b>	10		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
<b>LÍDER :</b>	Líder de Planeación		
<b>OBJETIVO :</b>	Establecer e implementar la metodología, normas, directrices, procedimientos y plantillas estandarizadas para la gestión de proyectos, que permitan una óptima planeación, formulación, ejecución, medición y control de los mismos con el fin de lograr los objetivos institucionales y generar valor público, con la mejor tasa de éxito bajo los criterios de tiempo, costo, alcance y calidad esperada por sus involucrados.		
<b>ALCANCE :</b>	Inicia con la formulación y aprobación de proyectos para el cumplimiento de la estrategia, y finaliza con el cierre de los proyectos a satisfacción.		

<b>SECUENCIA E INTERACCIÓN</b>					
<b>ENTRADAS</b>		<b>CICLO PHVA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	
<b>PROVEEDOR</b>	<b>INSUMO</b>			<b>PRODUCTO</b>	<b>CLIENTE</b>
Organizaciones externas para el estudio y desarrollo de mejores prácticas en gestión de proyectos	Mejores prácticas aceptadas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos	P	Definición de políticas procedimientos, estándares y metodologías para la gestión de proyectos	Requerimientos de capacitación de capacitación y entrenamiento en gestión de proyectos	SP Administración de personal
SP Gestión de proyectos	Informes de medición y seguimiento a proyectos Planes de mejora a la gestión de proyectos			Procedimientos para gestión de proyectos	Todos los procesos
SP Accionar jurídico	Normograma Institucional vigente			Políticas institucionales para gestión de proyectos	
Gobernación de Antioquia SP Estrategia	Plan de desarrollo departamental Plan estratégico institucional	H	Gestión del portafolio de proyectos	Propuestas de proyecto rechazadas, con causal(es)	Todos los procesos
SP Gestión de proyectos	Políticas institucionales para gestión de proyectos Procedimientos para gestión de proyectos			Proyectos con ficha registrada, aprobados y priorizados	SP Gestión de proyectos
	Proyectos con ficha registrada, aprobados sin priorización Proyectos priorizados sin recursos disponibles Proyectos cerrados a satisfacción			Proyectos con ficha registrada, aprobados sin priorización	
	Todos los procesos			Propuestas de proyecto	
SP Gestión de proyectos P Producción SP Planeación financiera Gobernación de Antioquia MinTIC	Proyectos con ficha registrada, aprobados y priorizados Planes de inversión Presupuesto de inversión Recursos asignados para ejecución de proyectos	H	Gestión de recursos para proyectos	Proyectos priorizados con recursos asignados	Todos los procesos
				Proyectos priorizados sin recursos disponibles	SP Gestión de proyectos

### SECUENCIA E INTERACCIÓN

ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
Entidades externas					
SP Gestión de proyectos	Políticas institucionales para gestión de proyectos	H	Gestión de proyectos	Proyectos cerrados a satisfacción	SP Gestión de proyectos
	Procedimientos para gestión de proyectos			Reporte de incidencias y datos de ejecución física y financiera de los proyectos	
	Proyectos priorizados con recursos asignados			Registro de lecciones aprendidas	
	Directrices para ajuste, modificación y control de cambios en los proyectos			Apoyo técnico y soporte en temas relacionados con técnicas de Gerencia de Proyectos, en las diferentes etapas del ciclo de vida de los mismos	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitudes de asesoría y consultas respecto a mejores prácticas y software utilizado en la gestión de proyectos				
SP Gestión de proyectos	Proyectos priorizados con recursos asignados	V-A	Monitoreo y control de proyectos	Planes de mejora a la gestión de proyectos	SP Gestión de proyectos
P Evaluación y seguimiento	Informes de Auditoría			Informes de medición y seguimiento a proyectos	Todos los procesos
Todos los procesos	Reporte de incidencias y datos de ejecución física y financiera de los proyectos			Directrices para ajuste, modificación y control de cambios en los proyectos	

### REQUISITOS APLICABLES

NORMA	REQUISITO	I/E

### INDICADORES DE GESTIÓN

TIPO	NOMBRE

**DETALLES INDICADORES DE GESTIÓN :** Ver fichas técnicas para indicadores de gestión.

**DOCUMENTOS ASOCIADOS :** Ver listado maestro de documentos internos y externos.

**RIESGOS :** Ver mapas de riesgos.

<b>Teleantioquia</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>Código: CA-101001</b> <b>Versión: 01</b> <b>Fecha: 22/10/2021</b> <b>Página 3 de 3</b>
----------------------	---	--

<b>Elaborado</b>	<b>Revisado</b>	<b>Aprobado</b>
<b>Nombre:</b> Román Fernando Gómez Marín	<b>Nombre:</b> Román Fernando Gómez Marín	<b>Nombre:</b> Román Fernando Gómez Marín
<b>Cargo:</b> Coordinador Planeación	<b>Cargo:</b> Coordinador Planeación	<b>Cargo:</b> Coordinador Planeación
<b>Fecha:</b> 07/08/2021	<b>Fecha:</b> 07/10/2021	<b>Fecha:</b> 22/10/2021